UBND PHƯỜNG LÁI THIÊU
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

Số: 171/BC-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lái Thiêu, ngày ... tháng ... năm 2026

BÁO CÁO
Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9/2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao: 186,4 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân từng dự án:

Dự án	Kế hoạch vốn (tỷ đồng)	Đã giải ngân	Tỷ lệ
Nâng cấp hẻm liên khu phố Hòa Long – Long Thới	62,0	12,4	20,0%
Cải tạo trụ sở khu phố	18,5	3,7	20,0%
Chống ngập tuyến rạch Búng (giai đoạn 2)	71,3	33,5	47,0%
Xây dựng 6 phòng học bộ môn THCS	34,6	15,6	45,1%
Tổng cộng	**186,4**	**65,2**	**35,0%**

Đã bàn giao mặt bằng 5/7 hộ; dự kiến giải ngân tăng mạnh trong quý IV.

Nơi nhận:
- UBND phường (b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Lan Anh

Dữ liệu mô phỏng — tài liệu tạo cho môi trường trình diễn IOC, không phải văn bản thật.